LEGENDA

- AREA DI INTERVENTO
- PARCHEGGI PUBBLICI DESTINATI A VIABILITA' PROVVISORIA
- AREA DI CANTIERE PERMANENTE
- BARRIERE STRADALI TIPO NEW JERSEY
  (h.cm. rempido con acqua o sabbia
- VIABILITÀ PRINCIPALE CON FASE IN ATTO
- PERIMETRO AREA DI CANTIERE
  realizzato con apposita delimitazione tipo "barata"
- PERIMETRO AREA DI CANTIERE PERMANENTE
- SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
  da realizzare sulla per lavori di durata > 7 giorni

CARTELLO DI CANTIERE

CARTELLO PREAVVISI

FASE 1 dal 27/07 al 31/08

1) ACCANTIERAMENTO E POSA IN OPERA DI BARRIERE E RECINZIONI
2) STESURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE TEMPORANEA COME DA DM 10-07-02
3) DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, SCOTICO E SBANCAMENTO
4) SCAVO PER REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI DI PROGETTO
5) REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI
6) POSA IN OPERA DEGLI ELEMENTI DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE E IMPIANTO ILLUMINAZIONE
7) PULIZIA AREE DI LAVORO E SGOMBERO DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI


CANTIERE
LAVORI
VIABILITÀ PROVVISORIA
DIVIETO DI ACCESSO A PERSONE NON AUTORIZZATE
CARTELLO PREAVVISI
FINE CANTIERE
30
ATTENZIONE
VIA S. MAURIZIO AL LAMBRO CHIUSA A MT. 300 DALL'INCROCIO CONTINUATO DALLA MEDIANA
PERCORSO PEDONALE AUTORIZZATO
PERCORSO PEDONALE AUTORIZZATO
PERCORSO PEDONALE AUTORIZZATO